



**INFORMACJA
NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PRZYJETYCH DO WYKONANIA
W 2021 ROKU**



INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2021 ROKU

1. Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34

Inwestycja została rozpoczęta we wrześniu 2020 r. Zakres robót obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, wymianę instalacji wewnętrznych, malowanie sal i korytarzy oraz dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu oraz dostosowanie toalety na parterze.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w czerwcu 2021 r.

Koszt inwestycji ogółem: **3.037.778,66 zł**

Koszty poniesione w 2021 r.: **2.350.220,35 zł**





2. Kompleksowy remont oraz wyposażenie kamienicy przy Rynku 3 oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej


W 2021 r. zgodnie z harmonogramem zadania, kontynuowane były roboty budowlane związane z kompleksowym remontem kamienicy przy Rynku 3. Dokończona została ekspozycja multimedialna Centrum Edukacji Ekologicznej, wyposażenie sali sesyjnej oraz pomieszczeń Urzędu. Inwestycja była realizowana w ramach zadania: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów.”

Zakończono już wszystkie etapy realizacji zadania.



Koszt inwestycji ogółem: **12.498.487,93 zł**

Koszty poniesione w 2021 r.: **4.546.124,47 zł**













3. Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka

W 2021 r. kontynuowano kompleksową przebudowę ul. Żebroka polegającą na przebudowie i poszerzeniu jezdni, wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni, wymianie instalacji wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonaniu zatoki postojowej i mijanek.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w październiku 2021 r.

Koszt inwestycji ogółem: **1.458.597,73 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: **790.471,02 zł**



4. Modernizacja ul. Stalmacha na odcinku od ul. Wiślickiej do ul. Objazdowej

Realizacja inwestycji na ul. Stalmacha obejmuje odcinek o długości ok. 650 mb od ul. Wiślickiej do ul. Objazdowej.

Projekt techniczny został opracowany przez gminę Skoczów w 2020 r. Zakres zadania obejmował kompleksowy remont ul. Stalmacha wraz z przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej. W ramach prac przygotowawczych zawarto porozumienie z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. oraz Miejską Spółką SKO-EKO Sp. z o.o. na przebudowę urządzeń obcych tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Koszt przebudowy tych sieci był finansowany przez właścicieli poszczególnych sieci.


Powiat Cieszyński aplikował o sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, ale wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania. Jednak w wyniku dodatkowego wniosku Burmistrza Skoczowa inwestycja uzyskała dotację w wysokości **1.502.005,31 zł**.

Roboty budowlane rozpoczęto w lutym 2021 r., a zakończenie planowane jest na koniec listopada 2021r.

Koszt inwestycji obejmujący wodociąg i kanalizację poniesiony przez WZC oraz SKO-EKO: **3.491.388,96 zł**

Koszt branży drogowej: **3.001.495,60 zł**

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego: **719.745,14 zł**



5. Modernizacja ul. Kowalskiej i Sobeckiego w Pierścu

Inwestycja prowadzona była przez PZDP w Cieszynie. Zadanie polegało na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku ok 1 km oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej.

Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2021 r.

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego: **300.000,00 zł**

Rozliczenie końcowe nastąpi w grudniu 2021 r.




6. Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie – etap III

Inwestycja prowadzona była przez PZDP w Cieszynie. Zadanie polegało na przebudowie ulicy Góreckiej na odcinku ok. 175 m pomiędzy torami kolejowymi.

Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2021 r.

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Powiatu Cieszyńskiego - 400.000,00 zł

Rozliczenie końcowe nastąpi w grudniu 2021 r.



* zdjęcia z dnia 29.10.2021r.

7. Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów (Bładnice, Kowale, Pogórze)

Kontynuacja zadania z 2020 r. polegającego na uzupełnieniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Bładnicach, Kowalach i Pogórze.

Część I: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Przelotowej w Bładnicach Górnych oraz w rejonie ulicy Agrestowej w Bładnicach Dolnych.

Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Prezydenckiej w Kowalach oraz w rejonie ulic Skarpa i Kępki w Pogórze.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w czerwcu 2021 r.

Koszt I części: **311.749,65 zł.**

Koszt II części: **365.680,00 zł.**

8. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ochabach

Inwestycja polega na budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Ochabach na podstawie projektu wykonanego w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmuje odcinek ulicy Głównej od ulicy Dębowieckiej do skrzyżowania z ulicą Ludwika Krzempka (dojście do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych). Plan zakłada budowę 9 sztuk opraw oświetleniowych typu LED.

Pierwotny termin zakończenia inwestycji to 15.10.2021 r., Na wniosek wykonawcy, z powodu opóźnień w dostawach, termin ten został przedłużony do 12.11.2021r.

Koszt inwestycji ogółem: **73.800,00 zł.**

9. Wykonanie oświetlenia LED w Pierścicu

Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia przy ul. Rolnej w Pierścicu. Wybudowane zostaną 3 lampy oświetleniowe w technologii LED. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania z Inicjatyw Sołeckich, natomiast Pierściec przekazał kwotę 25 tys. zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2021r.

Koszt inwestycji ogółem: **21 323,60 zł.**

10. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

Inwestycja rozpoczęła się w maju 2021 r. Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego budynku handlowego, ogrodzenia, poprzedniej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy. Została wykonana nowa podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową, odwodnienie liniowe boiska, bieżnia i skocznia do skoku w dal. Wykonano nowe piłkochwyty i ogrodzenie. Ponadto na boisku zostało zainstalowane oświetlenie w technologii LED oraz elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na odpady i stojaki na rowery. Całość uzupełniają urządzenia sportowe pozwalające na grę w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę oraz trening mini piłki nożnej.

Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2021r.

Koszt inwestycji ogółem: **639.374,06 zł.**





11. Budowa placu rekreacyjnego w Harbutowicach

W ramach zadania plac został wyposażony w urządzenia zabawowe: huśtawkę potrójną, urządzenie do wspinaczki, karuzelę, zestaw ze zjeżdżalnią i równoważnią oraz wolnostojącą zjeżdżalnią, a także lampę solarną LED. Ponadto, zgodnie z projektem architektonicznym wykonano zagospodarowanie terenu, wytyczono ścieżki oraz nasadzono rośliny.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w październiku 2021 r.

Koszt inwestycji ogółem: **123.216,74 zł**

Dostawa urządzeń zabawowych: **50.737,50 zł**

Dofinansowanie z EFRROW: **32.284,27zł**





* zdjęcia wykonano w dniu 29.10.2021 r., nawierzchnia z drobnych otoczków będzie uzupełniona w dalszym terminie ze względu na bardzo grubą warstwę

12. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w Skoczowie przy ul. J.E. Mocko

Zakres inwestycji obejmował roboty związane z przygotowaniem terenu, dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń typu streetworkout, wykonanie warstwy nawierzchni z piasku. Plac jest usytuowany obok istniejącego skate parku. Powierzchnia placu wynosi 140 m².

Zakończenie inwestycji nastąpiło w maju 2021 r.

Koszt inwestycji ogółem: **32.811,00 zł**

Dofinansowanie: **29.529,90 zł**

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz Budżetu Państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych.



13. Wyposażenie budynku na stadionie miejskim w Skoczowie

W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie sali konferencyjnej, kawiarni oraz profesjonalne urządzenia do siłowni.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w maju 2021 r.

Koszt mebli: **184 987,93 zł**

Koszt wyposażenia siłowni: **52 252,38 zł**





14. Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach

Zadanie będzie realizowane etapowo przez Gminę Chybie.

Etap I – przygotowanie dokumentacji technicznej (realizacja do 31.12.2021 r.)

Etap II – realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Pomoc finansowa Gminy Skoczów dla Gminy Chybie: **38.376,00 zł.**

INWESTYCJE WIELOLETNIE ROZPOCZĘTE

W 2021 ROKU

1. Budowa przedszkola przy ul. Południowej w Skoczowie

Od maja bieżącego roku trwa budowa zupełnie nowego obiektu przedszkolnego przeznaczonego na 3 oddziały przedszkolne. Nowy budynek będzie posiadał kompletnie wyposażoną i przystosowaną do przygotowywania posiłków kuchnię, która także będzie służyła do obsługi już istniejącego budynku przedszkola przy ulicy Południowej. W przedszkolu tematem przewodnim aranżacji wnętrza będzie natura, sale dla dzieci będą tematyczne: ziemia, powietrze i woda. Przedszkole będzie ponadto dysponowało salą do terapii ruchowej, salą doświadczenia świata oraz gabinetem terapeutyczno-pielęgniarskim.

Trwają także prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej na kompletne wyposażenie przedszkola. Planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe sal edukacyjnych, sal do terapii, gabinetów, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń socjalnych. Ponadto planuje się wyposażyć nową placówkę w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt komputerowy wraz z multimediami.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: sierpień 2022 r.

Koszt robót budowlanych: **4.099.900,00 zł**.

Przewidywany koszt całkowitej realizacji zadania: **4.500.000,00 zł**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **4.000.000,00 zł**

2. Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej Przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej” zlecono opracowanie koncepcji projektowej adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku przedszkola na oddział żłobkowy - umowa z projektantem zawarta została w lipcu, a prace projektowe będą trwały do 30.11.2021 r.

Ponadto z uwagi na fakt, że nowy budynek przedszkola będzie dysponował nowoczesną kuchnią, która zapewni możliwość przygotowywania żywności także na potrzeby istniejącego przedszkola, należy zmienić technologię dotychczasowej kuchni na kuchnię cateringową. Tym samym zostało zlecone opracowanie technologii kuchni wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych oraz wykonanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia remontu szybu dźwigu towarowego i piwnicy przez którą będą dostarczane posiłki.

Wykonanie dokumentacji przewiduje się na kwiecień 2022 r.

Realizacja prac remontowych, w tym wymiana dźwigu towarowego przewidziana jest na lipiec - sierpień 2022 r.

Koszt opracowania koncepcji: **9.225,00 zł**

Koszt wykonania dokumentacji: **6.300,00 zł**

Szacowany koszt robót remontowych: **100.000,00 zł**

3. Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z drogą wojewódzką DW944 ulicą Bielską w Skoczowie

Zadanie dotyczące realizacji przebudowy skrzyżowania drogi DK81 z ulicą Bielską w Skoczowie jest efektem wielu pism, spotkań, uzgodnień. Przez ponad 6 lat starań o rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji wymieniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz innymi instytucjami kilkanaście pism, odbyto kilka spotkań w terenie, co zaowocowało zabezpieczeniem w budżecie GDDKIA kwoty **117 milionów złotych** celem realizacji inwestycji. Na mocy poczynionych uzgodnień doszło w 2021 roku do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Skoczów a GDDKIA, którego efektem będzie opracowanie przez Gminę Skoczów dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania.

Harmonogram inwestycji:

2021 r. - Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej

2022 r. – zatwierdzony projekt

2023 r. – przetarg prowadzony przez GGKIA na realizację przebudowy

2024 r. – planowane zakończenie inwestycji.

Gmina Skoczów poniesie koszt opracowania dokumentacji technicznej – szacunkowy koszt ok. **1.799.00,00 zł.**

4. Budowa drogi gminnej od ul. Góreckiej w kierunku Pogórza przy torach kolejowych

W sierpniu 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowo prace projektowe zostaną zakończone w styczniu 2022 r.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej: **36.000,00 zł**

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji kolejnym korkiem będzie ubieganie się o dofinansowanie na realizację na rok 2023.

5. Przebudowa ul. Wiślańskiej w Skoczowie na odcinku od stacji Crab w kierunku Harbutowic

W sierpniu 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej.

Planowo prace projektowe zostaną zakończone w czerwcu 2022r.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej: **92.500,00 zł**

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie na realizację na rok 2023.

6. Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic w centrum Skoczowa.

Ze względu na konieczność wykupu gruntów projekt podzielono na cztery etapy:

Etap I – ul. Podkęcie i część ul. Łęgowej – zakończenie prac projektowych 31.05.2021r.

Etap II – ul. Powstańców Śląskich – termin zakończenia – 30.11.2021r.

Etap III – ul. Parkowa – termin zakończenia – 31.03.2022r.

Etap IV – ul. Harcerska i część ul. Łęgowej – termin zakończenia 31.03.2022r.

W sierpniu został złożony wniosek o dofinansowanie do rządowego Programu Rozwoju Dróg na budowę I etapu.

Wartość kosztorysowa robót: **2.500.000,00 zł**

7. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej przy ul. Ks. Mocko

W ramach dalszej rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko w 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie stref aktywności:

- Ogrodzony plac zabaw dla małych dzieci z urządzeniami zabawowymi dostosowanymi dla najmłodszych i atrakcjami w postaci dużej (11x11m) piaskownicy z fabryką piasku i koparką, wysokiej latarni morskiej ze zjeżdżalnią, huśtawek, bujaczków oraz tablic aktywności sensorycznej i małej motoryki. W strefie znajdują się także ławki oraz specjalne miejsce z przewijakiem dla matek z niemowlętami.
- Strefa aktywności dla starszych dzieci zawierająca urządzenia sprawnościowe i zabawowe pozwalające na rozwój fizyczny. Zaprojektowano zjazd linowy, linarium, tor sprawnościowy, karuzelę typu sky surf, podniebną deskorolkę i inne atrakcje. Całość uzupełnią ławki, kosze na odpady i stojaki na rowery.
- Tor rowerowy pumptrack wykonany w technice nasypu ziemnego.
- Boisko do gry w koszykówkę (na jeden kosz).
- Siłownia plenerowa zawierająca 12 różnych urządzeń sprawnościowych.
- Ścianka wspinaczkowa.
- Wiata z miejscem do siedzenia.

Ponadto zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy oświetlenia i monitoringu całej strefy. Wzdłuż istniejącego chodnika zostanie dobudowana ścieżka rowerowa.

Data zakończenia prac projektowych: grudzień 2021 r.

Koszt wykonania dokumentacji: **25.830,00 zł**

Rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej będzie można dzielić na poszczególne etapy w zależności od posiadanych w budżecie środków, ponadto istnieje możliwość częściowego sfinansowania w kwocie ok. 230.000 zł ze środków LGD Cieszyńska Kraina.

8. Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie.

W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie istniejącego boiska sportowego. Po przedstawieniu przez projektanta dwóch koncepcji na Komisji Infrastruktury została wybrana koncepcja, która obejmuje remont istniejącego boiska sportowego i pozostawienie funkcji boiska oraz umiejscowienie kilku urządzeń zabawowych przy ogrodzeniu boiska od strony parku. Prace projektowe zostały zakończone. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Data zakończenia prac projektowych: październik 2021 r.

Koszt wykonania dokumentacji: **19.680,00 zł**

Realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej lub nowych programów na dofinansowanie tego typu inwestycji.

9. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. G. Morcinka w Skoczowie

W 2020 r. został opracowany projekt techniczny na budowę hali gimnastycznej, który przewiduje wykonanie hali sportowej o powierzchni sportowej 759,95 m² oraz wysokości gry 7,78 m. W ramach powierzchni sportowej zaprojektowano boisko główne do koszykówki, 3 boiska treningowe do koszykówki, 3 boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej.

Budynek zawiera szatnie, węzły sanitarne, w tym toaletę dla niepełnosprawnych, pomieszczenie trenerów z łazienką oraz pomieszczenie techniczne z zapleczem gospodarczym i magazyn sprzętu sportowego. Przy wejściu głównym do obiektu zlokalizowano rampę dla osób niepełnosprawnych. Pozwolenie na budowę wydano w marcu 2021 r.

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej: **57.195,00 zł**

Koszty poniesione w 2021 r.: **34.622,00 zł**

Inwestycja została wybrana do dofinansowania w Programie Polski Ład.

Wnioskowana kwota dofinansowania to **9.000.000 zł**, co stanowi 90% szacowanych kosztów.

10. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach

Szkoła Podstawowa w Kiczycach jako jedyna nie posiada sali gimnastycznej, która mogłaby jednocześnie pełnić funkcję świetlicy i auli. Szkoła ta osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, rozwija się, ucząc coraz większą liczbę uczniów. Barię w rozwoju jest jednak brak odpowiedniego zaplecza sportowego.

W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wielofunkcyjnej. Zaprojektowano budynek składający się z dwóch parterowych części.

Niższa część, zlokalizowana zostanie bezpośrednio przy istniejącym budynku szkoły i będzie pełniła funkcję łącznika między istniejącym i nowobudowanym obiektem. Zlokalizowane tam zostaną wszystkie funkcje pomocnicze tj. szatnie, węzły sanitarne, kotłownia, pomieszczenie magazynowe i socjalne. Druga, wyższa część stanowić będzie miejsce usytuowania świetlicy wielofunkcyjnej. Projektowany budynek będzie spełniał wymogi dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w łączniku znajdować się będzie pochylnia wraz z balustradami dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą dostęp do części pomieszczeń parteru istniejącego budynku szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Ponadto, projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, w tym wykonanie nowego, asfaltowego dojazdu do budynku, miejsc postojowych dla samochodów osobowych bezpośrednio przy wjeździe, boiska zewnętrznego z bieżnią lekkoatletyczną, kołem do pchnięcia kulą oraz rozbiegiem do skoku w dal. W obrębie działki zaprojektowany został również utwardzony plac przed strefą wejściową ze stojakami na rowery, ławkami i stolikami zewnętrznymi oraz koszami na odpady. Pozwolenie na budowę uzyskano w lipcu 2021 r.

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej: **55.800,00 zł**

Koszty poniesione w 2021 r.: **32.400,00 zł**

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w Programie Polski Ład. Wnioskowana kwota dofinansowania to 7.200.000 zł, co stanowi 90% szacowanych kosztów. W pierwszej turze naborów nie przyznano dofinansowania.

11. Adaptacja budynku przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

Inwestycja ma na celu adaptację budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku planuje się zlokalizować Klub Seniora, Placówkę wsparcia dziennego oraz biura OPS. W budynku zostanie zainstalowana widna oraz zapewniona dostępność dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na obecny stan techniczny konieczna będzie wymiana stropów, całkowita wymiana wszystkich instalacji oraz modernizacja sanitariatów i pozostałych pomieszczeń. Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania.

Planowane zakończenie prac projektowych: marzec 2022 r.

Koszt całkowity opracowania dokumentacji technicznej: **64.575,00 zł.**

Gmina Skoczów będzie ubiegała się o dofinansowanie inwestycji w drugiej turze naborów do Programu Polski Ład.

12. Konserwacja i restauracja zabytkowego krzyża przydrożnego przy ul. Objazdowej w Skoczowie

Inwestycja polega na przeprowadzeniu konserwacji i restauracji krzyża przydrożnego znajdującego się przy ulicy Objazdowej w Skoczowie oraz opracowanie kompletnej dokumentacji konserwatorskiej. Obiekt pochodzi z początku XX w. i decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015 r. został wpisany do rejestru zabytków. Obecnie obiekt jest w bardzo złym stanie, postępuje jego degradacja, co stanowi zagrożenie dla zabytkowej substancji. Prace zostaną przeprowadzone przez uprawnionego konserwatora zabytków. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022. W związku z powyższym zostało już przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy.

Planowana data zakończenia prac: listopad 2022 r.

Koszt całkowity prac: **49.162,00 zł**

13. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów

W związku z wnioskami z zebrań z mieszkańcami oraz wnioskami do budżetu gminy z lat ubiegłych, a także po konsultacji z Miejskim Zarządem Dróg w Skoczowie proponuje się realizację projektu technicznego budowy oświetlenia w podziale na zadania:

1. Projekt techniczny budowy oświetlenia parkowego przy ciągu pieszym łączącym ulicę Krzywą z ulicą Ciężarową w Skoczowie.
2. Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Kolorowej w Skoczowie.
3. Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Kowali w Kowalach.
4. Projekt techniczny budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Zamek w Pogórze.

Ponadto, w związku z czasem potrzebnym do realizacji projektu technicznego proponuje się wpisanie powyższego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022 rok. Tym samym zostałyby przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia jeszcze w 2021 roku z datą realizacji w 2022 roku. Czas potrzebny na realizację projektów to ok. 10 miesięcy, więc propozycje realizacji budowy oświetlenia będzie można przedstawić do budżetu na 2023 rok.

Szacowany koszt realizacji zadania: **50.000,00 zł**

14. Uzupelnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów

W związku z uzyskanymi oszczędnościami w finansowaniu bieżącego zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy wodociągu w kwocie **200.596,35 zł**, przedłużono okres realizacji w/w zadania inwestycyjnego do 2022 roku oraz uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 kwotę 200.596,35 zł z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych projektów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. Tym samym jeszcze w 2021 roku zostaną przeprowadzone postępowania na wyłonienie wykonawcy projektów technicznych.

Zadanie zostało podzielone na następujące części:

1. Miedzywiecie ul. Rogowa – orientacyjna długość sieci do realizacji ok. 500 mb,
2. Ochaby ul. Gołyska i ul. Nad Młynką – 600 mb,
3. Wilamowice ul. Spółdzielcza – 650 mb,
4. Pogórze rejon ul. Zamek (posesja Zamek 63 i Spółdzielcza 32, 34) – 300 mb, ul. Dębina – 700 mb, ul. Sielska – 300 mb.

Opracowała: Katarzyna Halska

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Katarzyna Halska

BURMISTRZ

Mirosław Sitko

Skoczów, listopad 2021 r.