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1. Budowa przedszkola przy ul. Poludniowej w Skoczowie

W grudniu 2022 roku z wielkg satysfakcjg oddalismy do uzytku nowy budynek przedszkola. Prawie
1,5 roku trwata budowa zupelnie nowego obiektu przedszkolnego przeznaczonego na 3 oddzialy
przedszkolne. Nowy budynek posiada kompletnie wyposazong i przystosowang do przygotowywania
positkoéw kuchnie, ktéra takze bedzie stuzyta do obstugi juz istniejgcego budynku przedszkola przy
ulicy Potudniowej. W przedszkolu tematem przewodnim aranzacji wngtrz jest natura, sale dla dzieci
urzgdzone sa tematyczne: ziemia, powietrze i woda. Przedszkole dysponuje salg do terapii ruchowej,
salg do$wiadczania $wiata oraz gabinetem terapeutyczno-pielegniarskim.

Koszt catkowitej realizacji zadania: 4.975.134,23 z1
Dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4.000.000,00 z1

2. Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej
Przedszkola w Skoczowie przy ul. Poludniowej” opracowana zostata w 2022 r. koncepcja adaptacji
pomieszezen w istniejgcym budynku przedszkola na oddziat Ztobkowy.

Ponadto z uwagi na fakt, ze nowy budynek przedszkola dysponuje nowoczesng kuchnig, ktora
zapewni mozliwos$¢ przygotowywania zywnosci takze na potrzeby istniejgcego przedszkola, nalezy
zmieni¢ technologi¢ dotychczasowej kuchni na kuchni¢ cateringows. W tym celu opracowany zostat
projekt technologii kuchni wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych oraz
dokumentacjg na potrzeby przeprowadzenia remontu szybu dzwigu towarowego i piwnicy przez
ktéra beda dostarczane positki.

Realizacja prac remontowych, w tym wymiana dzwigu towarowego planowana jest w 2023 r. w miare
posiadanych w budzecie srodkéw.

Koszt opracowania koncepcji: 9.225,00 zi
Koszt wykonania dokumentacji: 6.300,00 zi

3. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. G. Morcinka
w Skoczowie

We wrzeéniu 2022 r. rozpoczgly si¢ roboty budowlane sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe;j
nr 8 w Skoczowie. Powstaje sala gimnastyczna o powierzchni sportowej 759,95 m? oraz wysokosci
gry 7,78 m. W ramach powierzchni sportowej powstanie boisko gtéwne do koszykowki, 3 boiska
treningowe do koszykdéwki, 3 boiska do siatkowki, boisko do pitki rgcznej.

Budynek bedzie wyposazony w szatnie, wezly sanitarne, w tym toalete dla niepetnosprawnych,
pomieszczenie trenerow z tazienkg oraz pomieszczenie techniczne z zapleczem gospodarczym i
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magazyn sprzetu sportowego. Przy wejsciu gldéwnym do obiektu zlokalizowana bedzie rampa dla oséb
niepetnosprawnych.

Gmina Skoczéw uzyskata dofinansowanie w pierwszej edycji Rzgdowego Funduszu Polski t.ad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania to 9.000.000 zt.

Przetarg na roboty budowlane byt ogtaszany trzykrotnie, w efekcie zakonczenia procedury zawarta
zostatla umowa na kwote 11.680.000 zl, wicc wklad wlasny gminy wyniesie 2.680.000 zl.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji zakonczy si¢ ona w pierwszym kwartale 2024 roku.

4. Budowa $wietlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach

Szkota Podstawowa w Kiczycach jako jedyna nie posiada sali gimnastycznej, ktoéra mogtaby
jednoczesnie petnic¢ funkcje swietlicy i auli. Szkota ta osigga bardzo dobre wyniki w nauce, rozwija
sig, uczgc coraz wiekszg liczbe uczniow. Barierg w rozwoju jest jednak brak odpowiedniego zaplecza
sportowego.

W 2021 roku zakonczono opracowanie dokumentacji technicznej na budowg Swietlicy
wielofunkcyjnej. Zaprojektowano budynek sktadajacy sie z dwdch parterowych czgsci.

Nizsza cze$é, zlokalizowana zostanie bezposrednio przy istniejacym budynku szkoty i bedzie pelnita
funkcje tacznika miedzy istniejgcym i nowobudowanym obiektem. Zlokalizowane tam zostang
wszystkie funkcje pomocnicze tj. szatnie, wezly sanitarne, kottownia, pomieszczenie magazynowe i
socjalne. Druga, wyzsza czg$¢ stanowi¢ bedzie miejsce usytuowania $wietlicy wielofunkcyjne;j.
Projektowany budynek bedzie spelnial wymogi dostgpnosci dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dodatkowo w laczniku znajdowaé si¢ bedzie pochylnia wraz z balustradami dla osob
niepetnosprawnych, umozliwiajagca dostep do czesci pomieszczen parteru istniejgcego budynku
szkoty dla 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Ponadto, projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu wokoét budynku szkoly, w tym
wykonanie nowego, asfaltowego dojazdu do budynku, miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych bezposrednio przy wjezdzie, boiska zewnetrznego z bieznig lekkoatletyczng, kotem do
pchnigcia kulg oraz rozbiegiem do skoku w dal. W obrebie dziatki zaprojektowany zostat réwniez
utwardzony plac przed strefg wejsciows ze stojakami na rowery, tawkami i stolikami zewnetrznymi
oraz koszami na odpady.

Gmina Skoczéw uzyskata dofinansowanie na realizacj¢ inwestycji w drugiej edycji Rzadowego
Funduszu Polski f.ad: Programie Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania to 8.100.000 z}.

W efekcie przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane zawarta zostata umowa na kwote
10.356.600 zl, wiec wklad wlasny gminy wyniesie 2.256.600 zt.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji zakonczy si¢ ona w drugim kwartale 2024 roku.

Skoczéw, marzec 2023 r.




5. Adaptacja budynku przy ul. Bielskiej 17 na potrzeby Osrodka Pomocy Spolecznej

Inwestycja ma na celu adaptacj¢ budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Osrodka Pomocy
Spotecznej. W budynku planuje si¢ zlokalizowa¢ Klub Seniora, Placowke wsparcia dziennego oraz
biura OPS. W budynku zostanie zainstalowana winda oraz zapewniona dostgpno$¢ dla oséb
niepetnosprawnych. Z uwagi na obecny stan techniczny konieczna bg¢dzie wymiana stropow,
calkowita wymiana wszystkich instalacji oraz modernizacja sanitariatow i pozostatych pomieszczen.
Na chwile obecng projekt techniczny zostat juz wykonany i oczekuje na pozwolenie na budowe.

Inwestycja byta zgloszona do dofinansowania w drugiej turze naborow do Rzadowego Funduszu
Polski Y.ad: Programu Inwestycji Strategicznych, jednakze nie uzyskata dofinansowania. W zwigzku
z wysokim kosztem przebudowy inwestycja nie bedzie mogla by¢ zrealizowana bez uzyskania
wsparcia w postaci srodkéw zewngtrznych, o ktére sukcesywnie gmina bedzie si¢ ubiegata, w ramach
kolejnych naboréw.

Koszt catkowity opracowania dokumentacji technicznej: 70.725,00 zt

6. Termomodernizacja budynkdéw uzyteczno$ci publicznej

W celu uzyskania dofinansowania na wykonanie modernizacji energetycznej budynkéw uzytecznosci
publicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021 — 2027 nalezy posiadaé
kompletne projekty techniczne wraz z pozwoleniem na budowg. Obiekty, ktdre wymagaja
termomodernizacji z uwagi na ich stan techniczny i bardzo wysokie koszty utrzymania, to Szkota
Podstawowa nr 1 w Skoczowie oraz budynek krytej ptywalni Delfin.

W 2022 roku zlecone zostalo wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Szkoly
Podstawowej nr 1 przy ul. Mickiewicza w Skoczowie wraz z mozliwo$cig zastosowania energii
odnawialnej przy uwzglednieniu zabytkowego charakteru budynku oraz zalecen konserwatorskich.
Projekt techniczny na chwile obecna jest juz gotowy i oczekujemy na pozwolenie na budowg.
Inwestycja jest wstgpnie oszacowana na kwote 6 mln zt.

W ramach ZIT Subregionu Potudniowego wojewddztwa $lgskiego gmina Skoczéw moze ubiegac sie
o dofinansowanie rzedu 85% kosztéw kwalifikowanych dla tej inwestycji w latach 2024-2025.

W 2023 roku zostanie zlecone opracowanie projektu termomodernizacji krytej ptywalni Delfin, gdyz
w ramach ZIT gmina Skoczé6w moze si¢ takze ubiegaé o dofinansowanie tej inwestycji w latach 2025-

2026.

Koszt wykonania dokumentacji dla SP1: 68.757,00 zi
Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji dla krytej ptywalni Delfin: 80.000,00 zi

Skoczow, marzec 2023 r.




7. Koncepcja rozbudowy krytej plywalni Delfin

W 2022 r. zostalo zlecone opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy krytej
pltywalni Delfin o rodzinng strefe rekreacyjng. Koncepcja zaktada dobudowe nowego pawilonu
pomiedzy istniejgcym budynkiem plywalni a terenem stadionu miejskiego. W nowej czgsci
zaplanowano basen rekreacyjny z atrakcjami w postaci rwacej rzeki, hustawki wodnej, dysz masazu
karku, dysz z masazem nasciennym, dysz masazu stop, faweczki z masazem podwodnym, gejzerem
wodnym oraz lezankg rurowg z masazem powietrznym. Osobna niecka basenowa bedzie zawierata
atrakcje dla dzieci z podziatem dla dzieci mtodszych i starszych. Brodzik dla malych dzieci
wyposazony bedzie w mini zjezdzalni¢, dzwonek wodny, fontanne wodng typu ,jez” i stoleczki
rekreacyjne. W czgséci dla dzieci starszych zlokalizowane bedg 2 zjezdzalnie wodne z wieza oraz
atrakcja wodng w postaci stupa z trzema wiaderkami przelewowymi. Dodatkowo zaplanowane zostaty
dwie wanny do jacuzzi z wodg stong i jodowo-bromowa, a takze niecka z jacuzzi z wodg podgrzewang
dla wickszej ilodci 0s6b. Catosé jest tak zaprojektowana, aby opiekunowie mogli swobodnie korzystaé
z basenu rekreacyjnego lub jacuzzi i przy tym jednoczesnie mieli swoje dzieci w zasiegu wzroku.
Nowy pawilon bedzie budynkiem wyposazonym w nowoczesne technologie wentylacyjne, odzysku
ciepta i wod, a takze fotowoltaike na catosci dachu.

Koszt wykonania koncepcji: 36.900,00 zi

8. Modernizacja dachu krytej plywalni Delfin

Z uwagi na stan czescei dachu krytej ptywalni Delfin oraz powstajace liczne przecieki w 2022 r. zlecone
zostatlo opracowanie dokumentacji technicznej na remont czg¢$ci dachu. Na chwile obecna
dokumentacja 1 wszelkie formalnoéci zostaly juz zatatwione. Szacowany koszt robdt budowlanych
wyniesie ok. 600.000 zt. Na 2023 rok planowana byla rzeczowa realizacja inwestycji, jednakze na
chwile obecng gmina nie dysponuje wolnymi srodkami na wykonanie remontu dachu.

Koszt projektu technicznego: 22.755,00 z}

9. Przebudowa wezla drogowego na skrzyzowaniu DK 81 z droga wojewodzka DW944 ulica
Bielska w Skoczowie

Zadanie dotyczgce realizacji przebudowy skrzyzowania drogi DK81 z ulicg Bielskg w Skoczowie
jest efektem wielu pism, spotkan, uzgodnien. Przez ponad 6 lat staran o rozpoczecie przedmiotowe;
inwestycji wymieniono z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz
innymi instytucjami kilkanascie pism, odbyto kilka spotkan w terenie, co zaowocowato
zabezpieczeniem w budzecie GDDKIA kwoty 117 milionéw zlotych celem realizacji inwestycji. Na
mocy poczynionych uzgodnien doszto w 2021 roku do podpisania porozumienia pomi¢dzy Gming
Skoczéw a GDDKIA, ktorego efektem bedzie opracowanie przez Gmine Skoczéw dokumentacji
technicznej przebudowy skrzyzowania.

Skoczdéw, marzec 2023 r.




Harmonogram inwestycji:
e Zawarcie umowy z projektantem wylonionym w postepowaniu przetargowym — 28.12.2021 r.
e Pazdziernik 2022 r. —koncepcja programowa
e Marzec 2023 r. — opracowanie dokumentacji do wydania decyzji ZRID
e Czerwiec / lipiec 2023 r — uzyskanie decyzji ZRID, projekt wykonawczy oraz opracowanie
dokumentacji do przetargu na roboty budowlane
Gmina Skoczow poniesie koszt opracowania dokumentacji technicznej, zgodnie z umowa z
projektantem, w wysokosci 1.719.540,00 z1.

10. Przebudowa mostu — dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach

Przebudowa mostu w gminie Chybie, ktory stanowi dojazd do ulicy Iglastej w Kiczycach jest
' realizowana w ramach porozumienia pomiedzy gminami. Gmina Chybie opracowata dokumentacjg
techniczng, w ktorej kosztach partycypuje gmina Skoczdéw. Z uwagi na znacznie przedluzajacy si¢
procedure uzgadniania projektu w PGW Wody Polskie termin uzyskania pozwolenia zostat
przedtuzony. Na chwilg obecng w dalszym- ciggu nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego oraz
pozwolenia na budowe.
Kolejnym etapem realizacji inwestycji bgdzie wykonanie rob6t budowlanych, ktorych 4/5 wartosci
takze bedzie pokryte z budzetu gminy Skoczdéw. Realizacja rzeczowa jest jednak uzalezniona od
uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe. Tym samym nie
byto mozliwosci zrealizowania zadania w 2022 r. i zostalo ono przeniesione na kolejny rok.

Pomoc finansowa Gminy Skoczéw dla Gminy Chybie na wykonanie projektu: 38.376,00 z1.
W budzecie zabezpieczono $rodki w kwocie 363.200,00 z1.

11. Przebudowa ul. Powstancow Slaskich, E¢gowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie

Trwa realizacja duzego zadania inwestycyjnego dotyczacego przebudowy ulic w centrum Skoczowa.
Ze wzgledu na zakres zadania prace zostaly podzielone na cztery etapy:

Etap 1 — ul. Podkepie i cze$¢ ul. Y.egowej

Do jesieni biezgcego roku beda trwaty prace zwigzane z przebudowa ul. Podkepie i czgsci ul Legowe;.
Oprocz wymiany podbudowy drogi i nawierzchni, budowy chodnikéw, w zakres prac wchodzi takze
budowa nowej kanalizacji deszczowej na ul. Podkepie i remont kanalizacji deszczowej na ul. Legowe;.
W sierpniu 2021 roku zostat ztozony wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Podkepie i Legowej
z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég. Udato si¢ uzyska¢ dofinansowanie w kwocie 1.273.340,50 z}
na realizacje tego zadania. Na podstawie wyniku postepowania przetargowego we wrzesniu 2022 r.
zostala zawarta umowa na realizacj¢ rob6t budowlanych na kwotg 2.899.331,98 zl.

Skoczéw, marzec 2023 r.




Etap 2 — ul. Powstancéw Slaskich

Projekt dla etapu 2 jest juz gotowy wraz z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej. W sierpniu
2022 roku zostat ztozony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rzadowego Funduszu Rozwoju
Dr6g. Udato uzyska¢ dofinansowanie w kwocie 933.800,50 zl. Na II kwartal biezacego roku
planowane jest przeprowadzenie przetargu na realizacj¢ tych robét budowlanych. W zakres prac
podobnie jak w etapie 1 bedzie wchodzita wymiana podbudowy jezdni i nawierzchni, budowa
chodnikéw oraz budowa kanalizacji deszczowej. Szacowana warto$¢ inwestycji to 2.200.000,00 zk.

Etap 3 — ul. Parkowa
Etap 3 jest jeszcze w fazie projektowania. Szacowany termin zakoniczenia prac projektowych to koniec
marca 2023 r., a uzyskanie ZRID w czerwcu 2023 r.

Etap 4 — ul. Harcerska i cz¢$¢ ul. Le¢gowej
Etap 4 takze jest jeszcze w fazie projektowania. Szacowany termin zakonczenia prac projektowych to

koniec marca 2023 r., a uzyskanie ZRID w czerwcu 2023 r.

Etap 3 i 4 bedg sukcesywnie zglaszane do dofinansowania po uzyskaniu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Koszt wykonania projektu: 120.200,00 z}

Koszt realizacji rob6t budowlanych etapu 1: 2.899.331,98 z} (dofinansowanie 1.273.340,50 zh)
Szacunkowy koszt realizacji etapu 2: 2.200.000,00 z (dofinansowanie 933.800,50 z})

12. Przebudowa drég powiatowych w Gminie Skoczéw

12.1. Przebudowa drogi powiatowej ul. Debowieckiej w Ochabach (2022)
W ramach porozumienia z Powiatem Cieszynskim gmina Skoczéw partycypowala w kosztach
przebudowy drogi powiatowej. W 2022 roku wykonano przebudowe ulicy Debowieckiej w Ochabach
na odcinku ok 1 km. Udzial finansowy gminy to 50 % kosztow realizacji zadania. Zadanie byto

realizowane przez Powiatowy Zarzad Drég Publicznych.

Calkowity koszt inwestycji: 701.004,14 z1, w tym udzial gminy Skoczéw: 350.502,06 z1

12.2. Modernizacja drogi powiatowej ul. Goleszowskiej w MiedzyS$wieciu (2023)
Tradycyjnie, jak co roku gmina Skoczow bedzie partycypowata w kosztach remontu kolejne] drogi
bedacej w zarzadzie powiatu Cieszyniskiego. W roku 2023 zostanie wykonana modernizacja ulicy

Goleszowskiej w Miedzyswieciu na odcinku do granicy z gming Goleszéw.

Szacowany koszt inwestycji: 720.000,00 z}, w tym udziatl gminy Skoczéw: 360.000,00 zt

Skoczow, marzec 2023 r.




13. Projekt techniczny budowy drogi gminnej od ul. Géreckiej w kierunku Pogérza przy torach
kolejowych

W 2022 r. zakonczono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej jako drogi
bocznej od ul. Goreckiej. Koszt realizacji tej inwestycji zostal oszacowany na kwote 2.200.000 zl.

W zwigzku ze znacznym kosztem gmina Skoczéw bedzie si¢ ubiegala o mozliwosé pozyskania
srodkéw zewnetrznych na realizacje tego zadania.

Catkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej: 36.000,00 z1

14. Projekt techniczny przebudowy ul. Wislanskiej w Skoczowie na odcinku od stacji Crab w
kierunku Harbutowic

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wislanskiej wraz z budowa odwodnienia oraz
infrastruktury towarzyszacej planowo miato by¢ zakonczone w czerwcu 2022 r., jednakze z uwagi na
znaczny czas oczekiwania na uzgodnienia z PGW Wody Polskie czas ten ulegl wydluzeniu o dwa
miesigce. Na chwil¢ obecng zaréwno projekt techniczny, jak i zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
drogowej sa juz gotowe.

Szacunkowy koszt wykonania zadania to ok. 4.600.000 zt. W zwigzku z powyzszym planuje si¢
ubieganie o dofinansowanie przebudowy ul. Wislanskiej z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég na
2024 rok. Wniosek o dofinansowanie bedzie sktadany w potowie biezacego roku.

Catkowity koszt wykonania dokumentacji technicznej: 92.500,00 z1

15. Projekty techniczne przebudowy droég: ulica Mocko i ulica Targowa w Skoczowie

W zwigzku z fatalnym stanem nawierzchni ul. Mocko oraz koniecznoscig zwigkszenia ilosci miejsc
parkingowych przy ul. Targowej w 2022 roku planowane jest rozpoczgcie prac projektowych dla
przebudowy tych ulic, ktéra bedzie uwzgledniata poszerzenie ulicy Targowej wraz z wydzieleniem
wicgkszej ilosci miejsc parkingowych, budowg chodnika oraz wykonaniem kanalizacji deszczowe;.
Natomiast przy ulicy Mocko wymagane bedzie uwzglednienie w projekcie przebudowy ciggoéw
pieszych, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej. Przetarg na realizacje byl ogloszony
koncem zeszlego roku, jednakze oferty zlozone przez wykonawcéw znacznie przekroczyly
mozliwosci finansowe gminy. W zwigzku z powyzszym przetarg zostal uniewazniony. Kolejny
przetarg zostat ogloszony poczatkiem marca biezgcego roku.

Srodki w budzecie na realizacje projektu technicznego: 70.000,00 z}

Skoczdw, marzec 2023 r.




16. Projekt techniczny przebudowy drogi - ulica Jodlowa w Skoczowie

Projekt przebudowy ulicy Jodtowej oprécz zakresu przebudowy jezdni, poboczy i zjazdéw
indywidualnych i publicznych, zaklada¢ begdzie takze wykonanie kanalizacji deszczowe] wraz z
odprowadzeniem wdd opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Wislanskiej. Przetarg na
realizacje byt ogloszony koncem zesztego roku, jednakze oferty ztozone przez wykonawcdw znacznie
przekroczyty mozliwos$ci finansowe gminy. W zwigzku z powyzszym przetarg zostal uniewazniony.
Kolejny przetarg zostat ogltoszony poczatkiem marca biezgcego roku.

Srodki w budzecie na realizacje projektu technicznego: 50.000,00 zi

17. Projekt techniczny budowy polgczenia ul. Krzempka z ul. Debowiecka w Ochabach

W 2022 roku w ramach uzyskanych oszczednosci (dla zadania dotyczacego wykonania projektu
technicznego przebudowy ul. Wislanskiej i budowy ulicy bocznej od ul. Géreckiej) zostato
wprowadzone do budzetu gminy nowe zadanie inwestycyjne polegajace na wykonaniu projektu
technicznego potaczenia ul. Krzempka z ul. Dgbowiecka w Ochabach. Z uwagi na ruch samochodow
przy szkole podstawowe] oraz bezpieczenstwo dzieci zasadne jest wykonanie polgczenia $lepej ul.
Krzempka z Debowiecka, co umozliwi przejazd dla rodzicow odwozacych dzieci do szkoly oraz
znacznie poprawi bezpieczenstwo. W zwigzku z kwestiami wlasnosci niektorych dzialek projekt
bedzie musiat uzyskaé decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

Przetarg na realizacje byl ogloszony koncem zesziego roku, jednakze oferty ztozone przez
wykonawcow znacznie przekroczyty mozliwosci finansowe gminy. W zwigzku z powyzszym przetarg
zostal uniewazniony. Kolejny przetarg zostal ogloszony poczatkiem marca biezacego roku.

Srodki w budzecie na realizacje projektu technicznego: 50.000,00 zi

18. Modernizacja i rozbudowa o§wietlenia drogowego na terenie Gminy Skoczéw

W zwigzku z wnioskami z zebran z mieszkancami oraz wnioskami do budzetu gminy z lat ubieglych,
a takze po konsultacji z Miejskim Zarzadem Drég w Skoczowie realizowany jest projekt techniczny
budowy o$wietlenia w podziale na zadania:

1. Projekt techniczny budowy o$wietlenia parkowego przy ciagu pieszym tgczacym ulicg Krzywa

z ulicg Ciezarowg w Skoczowie.

2. Projekt techniczny budowy o$wietlenia drogowego w ciggu ulicy Kolorowej w Skoczowie.

3. Projekt techniczny budowy oswietlenia drogowego w ciggu ulicy Kowali w Kowalach.

4, Projekt techniczny budowy oswietlenia drogowego w ciggu ulicy Zamek w Pogdérzu.
Umowy zostaly zawarte w 2022 r., projekt dotyczacy ul. Krzywej jest jeszcze procedowany w
Starostwie Powiatowym, natomiast pozostale projekty zostaly juz ukonczone oraz posiadajg
pozwolenie na budowe.

Koszt projektu technicznego: 41.580,00 z1
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19. Zakup i montaz oSwietlenia solarnego w solectwie Ochaby i PierSciec

W miesigcu wrzeéniu zakonczono realizacj¢ zadania polegajacego na montazu wolnostojacego oswie-
tlenia solarnego LED w solectwie Ochaby oraz sotectwie PierSciec. W ramach inwestycji zabudowano
tacznie 12 stupdéw oswietleniowych wraz z oprawa solarng LED. (6 szt. w sotectwie Piersciec i 6 szt.
w solectwie Ochaby).

Koszt realizacji zadania: 44 560,00 zt. W tym 50% dofinansowanie z Konkursu Marszatkowskiego
Inicjatywy Soteckie.

W ramach uzyskanych oszczednosci (poczgtkowo szacowany koszt byl dwukrotnie wyzszy) ze
$rodkdw przeznaczonych na wklad wlasny do zadania, w sotectwie Ochaby jeszcze w grudniu 2022r.
zostaly zainstalowane kolejne 3 stupy os$wietleniowe wraz z oprawg solarng LED o wartosci
- 12.140,00z1.

20. Sloneczny Skoczéw — program wykorzystania energii slonecznej

Stoneczny Skoczow jest o tyle istotnym zadaniem inwestycyjnym, o ile nasze rachunki za energi¢
elektryczng sukcesywnie, a wrecz drastycznie rosng. Zadanie bgdzie dotyczylo montazu instalacji
fotowoltaicznych w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie calej gminy. Na etapie prac
przygotowawczych dokonano analizy poszczeg6lnych obiektéw pod katem lokalizacji, usytuowania,
konstrukeji dachu i zapotrzebowania na energie. W zwigzku z tym, ze niektore obiekty sa usytuowane
w strefie konserwatorskiej lub konstrukcja dachu nie pozwoli na montaz paneli fotowoltaicznych nie
wszystkie budynki beda mogly uczestniczy¢ w tej inwestycji.
Wstepnie zostalty wyodrebnione nastgpujace budynki:

e Kryta ptywalnia Delfin

e Hala sportowa SOSIR

e Szkota Podstawowa nr 8 w Skoczowie

e Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie

e Szkota Podstawowa w Ochabach

e Przedszkole Publiczne w Ochabach

e Szkota Podstawowa w Piersécu

o Swietlica wiejska w Bladnicach

e Przedszkole Publiczne w Migdzyswieciu

e Przedszkole Publiczne w Wislicy

e Szkota Podstawowa nr 3 w Skoczowie (Bielska 34)

o Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie (Potudniowa 6)

e Przedszkole Publiczne w Kiczycach

e LKS Pogorze

e OSP Piersciec

e OSP Kowale
W kwietniu w ramach wspolpracy z Klastrem Energii, przez wyspecjalizowang firme¢ dokonana
zostanie analiza techniczno-ekonomiczna, ktéra postuzy do zlozenia wniosku o dofinansowanie
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inwestycji. Gmina Skoczéw moze uzyskaé dofinansowanie rzgdu 85 % kosztéw kwalifikowanych (do
kwoty 3,2 mln zt) w ramach ZIT Subregionu Potudniowego. Planowane jest ztozenie wniosku o
dofinansowanie w I'V kwartale biezacego roku, realizacja rzeczowa w latach 2024 — 2025.

21. Wodociagi

Zadanie rozbudowy wodociggdw na terenie gminy jest realizowane juz kolejny rok z rzedu. Dzieki
oszczednos$ciom z 2021 roku w kwocie 200.596,35 zl, mozna byto przedluzy¢ okres realizacji zadania
w celu wykonania kolejnych projektow rozbudowy sieci wodociggowej. W ramach przeprowadzonych
postepowan w maju 2022 r. zostaly zawarte umowy na realizacj¢ projektu dotyczacego
Miedzy$wiecia, Ochab oraz Wilamowic, a w paZzdzierniku zostato przeprowadzone postgpowanie
zakupowe na wykonanie projektu w Pogoérzu. Z uwagi na teren osuwiskowy w Pogérzu procedura
musiata zosta¢ poprzedzona konsultacjami z projektantem odnoscie mozliwosci technicznej
poprowadzenia wodociggu w rejonie osuwiska. Projekty techniczne wraz z pozwoleniami na budowe
powinny by¢ gotowe w biezgcym roku, co umozliwi na ewentualne pozyskanie srodkéw zewnetrznych
na rzeczows realizacje inwestycji. Zadanie zostato podzielone na nast¢pujgce czgsci:
1. Miedzyswie¢ ul. Rogowa — koszt PT: 19.480,00 z1 — zakonczono prace projektowe i uzyskano
pozwolenie na budowg
2. Ochaby ul. Golyska — koszt PT: 21.648,00 zl — zakonczono prace projektowe i uzyskano
pozwolenie na budowe
3. Wilamowice ul. Spoéldzielcza — koszt PT: 39.100,00 z} — prace projektowe w toku,
przewidywany termin zakonczenia to kwiecien 2023r.
4. Pogoérze ul. Zamek i ul. Sielska — koszt PT: 48.216,00 z} — prace projektowe w toku,
przewidywany termin zakonczenia to pazdziernik 2023r.
5. Pogérze ul. Debina i ul. Zalesie — koszt PT: 30.135,00 zl — prace projektowe w toku,
przewidywany termin zakonczenia to pazdziernik 2023r.

22. Rozbudowa kanalizacji w solectwie Ochaby

W ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych dla terenéw po PGR-
owskich udalo sie pozyska¢ dofinansowanie w kwocie 1.470.000,00 zt na rozbudowe systemu
kanalizacji w sofectwie Ochaby. Zadanie zaklada budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciSnieniowej wyposazonej w jedng przepompownie Sciekow. .aczna dtugosé kanalizacji wyniesie ok.
2,7 km, w tym ok. 1,9 km kanaly grawitacyjne i ok. 0,8 km przewody ttoczne. Po zakonczeniu
inwestycji do kanalizacji sanitarnej mozliwo$¢ podiaczenia bedzie miato ok. 36 budynkow.

7 uwagi na to, ze beneficjentem programu jest Gmina Skoczoéw, zostata zawarta umowa z Miejskg
Spotkg SKO-EKO na petnienie obowigzkéw inwestora zastepczego dla tej inwestycji.

Kwota dofinansowania to 1.470.000,00 z1.

W efekcie przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane w marcu biezacego roku zawarta zostata
umowa na kwote 1.947.482,54 z1, wigc wklad wlasny gminy wyniesie 477.482,54 z1.

Zgodnie z umowg inwestycja bedzie trwata 15 miesiecy.

11
Skoczdw, marzec 2023 r.




23. Uzupelnienie bazy sportowej i rekreacyjnej przy ul. Ks. Mocko

W ramach dalszej rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko w
2021 r. opracowano dokumentacje techniczng zagospodarowania terenu.
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie stref aktywnosci:

¢ Ogrodzony plac zabaw dla malych dzieci z urzgdzeniami zabawowymi dostosowanymi dla
najmtodszych i atrakcjami w postaci duzej (11x11m) piaskownicy z fabrykg piasku i koparka,
wysokiej latarni morskiej ze zjezdzalnia, hustawek, bujaczkéw oraz tablic aktywno$ci
sensorycznej i malej motoryki. W strefie znajda si¢ takze tawki oraz specjalne miejsce z
przewijakiem dla matek z niemowletami.

e Strefa aktywnosci dla starszych dzieci zawierajgca urzgdzenia sprawno$ciowe i zabawowe
pozwalajace na rozwdj fizyczny. Zaprojektowano zjazd linowy, linarium, tor sprawno$ciowy,
karuzele typu sky surf, podniebng deskorolke i inne atrakcje. Cato$é uzupetnig tawki, kosze
na odpady i stojaki na rowery oraz bezpieczna nawierzchnia.

e Tor rowerowy pumptrack wykonany w technice nasypu ziemnego.

e Integracyjny plac zabaw z urzadzeniami dla dzieci z niepetnosprawnoscig ruchows.

e Sitownia plenerowa zawierajaca 12 réznych urzgdzen sprawnosciowych.

e Scianka wspinaczkowa.

e Wiata z miejscem do siedzenia.

Ponadto zostala opracowana dokumentacja techniczna budowy o$wietlenia i monitoringu calej strefy.
Wzdtuz istniejacego chodnika zostanie dobudowana $ciezka rowerowa. Rozbudowe bazy sportowej i
rekreacyjnej bedzie mozna dzieli¢ na poszczegdlne etapy w zaleznosci od posiadanych w budzecie
srodkow.

Gmina Skoczéw uzyskata dofinansowanie ze srodkéw LGD Cieszyriska Kraina na kwote 230,000 zt
na realizacje¢ etapu I, czyli budowe toru pumptrack, $ciezki rowerowej oraz lampy solarnej wraz z
nasadzeniami, faweczkami i stojakami na rowery. Inwestycja jest juz w kofAcowej fazie realizacji.
Przewidujemy zakonczenie jeszcze przed wakacjami.

Koszt budowy toru pumptrack: 528.900,00 zi

Kolejny etap, czyli budowa strefy aktywnosci dla starszych dzieci jest mozliwa dzigki uzyskanym
srodkom w kwocie ok. 346 tys. zt z tytutu wplywow z czesci oplat za sprzedaz napojéw alkoholowych
w obrocie hurtowym. Przetarg na realizacje tego etapu zostal juz rozstrzygniety. Budowa powinna
potrwa¢ do sierpnia 2023 roku.

Koszt budowy placu zabaw: 339.480,00 zi

W miar¢ mozliwosci bedziemy takze ubiegali si¢ o kolejne dofinansowania inwestycji, poniewaz
cato$¢ zadania (wszystkie etapy) szacowana jest na kwote ok. 2 miln zi.
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24. Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczow

Rozwdj turystyki rowerowej w ostatnim czasie nabiera rozpedu. W zwigzku z mozliwoscig rozwoju
gminy, jaka daja dobrze przygotowane, ciekawe i zréznicowane trasy rowerowe, a takze z uwagi na
nowg perspektywe finansowania tj. Fundusze dla Slaskiego 2021 — 2027, ktére ktada nacisk miedzy
innymi na infrastrukturg rowerowa, zostato zlecone opracowanie koncepcji tras rowerowych na terenie
gminy Skoczow.

W ramach koncepcji projektant opracowat trasy rowerowe obejmujace teren catej gminy, podzielone
na trasy gltéwne, uzupetniajace, wariantowe, rekreacyjne, o r6znym stopniu trudnosei. Trasy zostaty
wpisane w trasy regionalne i krajowe. Wszystkie trasy zostang w przysziosci odpowiednio
oznakowane (w tym oznakowane zostang atrakcje na poszczegdlnych trasach) z uwzglednieniem
aktualnie obowiazujacych przepiséw. Ponadto analizie poddano istniejgcg infrastrukture rowerows na
terenie gminy. Projektant dokonat takze analizy kosztowej budowy poszczegodlnych tras.

Na lata 2023 - 2024 rok planujemy kontynuacje zadania w postaci zlecenia opracowania projektu
technicznego budowy trasy na watach wzdtuz Wisty, co umozliwi w dalszej kolejnosci ubieganie sie
o dofinansowanie przebudowy tej trasy w ramach ZIT Subregionu Poludniowego.

Koszt wykonania koncepcji: 45.000,00 zt.
Szacunkowy koszt projektu technicznego: 130.000,00 zi

25. Projekt techniczny budowy wiaty w Pogorzu przy budynku LKS

W zwigzku z uchwalg zebrania wiejskiego sotectwa Pogodrze, ktora przekazata $rodki z funduszu
soteckiego na opracowanie projektu wiaty w Pogdrzu w maju 2022 r. zlecone zostalo opracowanie
dokumentacji technicznej budowy wiaty. Wiata zlokalizowana bedzie przy budynku LKS Pogérze i
bedzie pelnita funkcje rekreacyjno-sportowe dla catego sotectwa. Uzyskano pozwolenie na budowe.
Szacunkowy koszt budowy wiaty wynosi ok. 200.000 zt.

Koszt projektu technicznego: 9.950,00 zi

26. Konserwacja i restauracja zabytkowego krzyza przydroznego przy ul. Objazdowej w
Skoczowie

W ramach zadania przeprowadzono konserwacje i restauracj¢ krzyza przydroznego znajdujgcego si¢
przy ulicy Objazdowej w Skoczowie oraz opracowano kompletng dokumentacje konserwatorska.
Obiekt pochodzi z poczatku XX w. i decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w 2015 r.
zostat wpisany do rejestru zabytkéw. Obiekt byt w bardzo ztym stanie, postgpowata jego degradacja,
co stanowito zagrozenie dla zabytkowej substancji. Prace przeprowadzone byly przez uprawnionego
konserwatora zabytkéw. Dodatkowo zostat odtworzony historyczny napis na krzyzu oraz latarenka
wykonana przez artyst¢ metaloplastyka na wzdr zgodny z historycznymi fotografiami.

Koszt catkowity prac: 51.268,02 z1
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27. Modernizacja i doposazenie kortu tenisowego w Wilamowicach

W ramach zgloszenia do Konkursu Marszatkowskiego ,,Inicjatywa Sotecka” w 2023 roku zostato
zgloszone zadanie polegajagce na modernizacji i doposazeniu kortow tenisowych w Wilamowicach.
Korty na chwile obecng sg nieczynne, gdyz po ponad 20 latach od budowy ich stan ulegt znacznemu
zdegradowaniu. W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymian¢ maczki ceglanej, renowacje
pitkochwytéw, zakup nowych linii, siatki oraz tawek.

Szacowany koszt: 60.000,00 zi
Dofinansowanie: 30.000,00 zt

28. Renowacja wiaty soleckiej w Kiczycach

Kolejng inwestycjg zgtoszong do Konkursu Marszatkowskiego ,,Inicjatywa Sotecka” w 2023 roku jest
zadanie polegajace na renowacji wiaty soteckiej w Kiczycach, dzigki ktorej wiata zwigkszy swojg
funkcjonalno$¢ i bedzie dostepna dla mieszkancéw takze przy bardziej niekorzystnych warunkach
pogodowych. Renowacja bedzie polegata na montazu systemu rolet, ktére umozliwig zamknigcie
wiaty i ostoniecie si¢ przed wiatrem i chtodem podczas imprez soleckich.

Szacowany koszt: 40.000,00 z1
Dofinansowanie: 20.000,00 z1

29. Modernizacja placu zabaw w solectwie Ochaby

W ramach zgloszenia do Konkursu Marszatkowskiego ,,Inicjatywa Sotecka” w 2023 roku zostata takze
zgloszona inwestycja polegajaca na modernizacji placu zabaw w Ochabach. Plac zabaw jest jednym z
pierwszych placow na terenie gminy, wykonanym z drewnianych bali i po wielu latach uzytkowania,
pomimo jego corocznej konserwacji, jego stan i estetyka nie sg zadowalajgce. W ramach zadania
wykonana zostataby wymiana takich urzadzen zabawowych jak: piaskownica, bujaczki, hustawka,
zestaw zabawowy z wiezg i zjezdzalnig.

Szacowany koszt: 40.000,00 z1
Dofinansowanie: 20.000,00 z}

30. Modernizacja wiat przystankowych w Kowalach i Bladnicach

Ostatnim z zadan zgtoszonym do Konkursu Marszatkowskiego ,,Inicjatywa Sotecka” w 2023 roku jest
zadanie wspdlne Kowali i Bladnic. Mieszkancy solectw uwazaja za konieczne wymiang 3 wiat
przystankowych w Kowalach oraz budowe nowej wiaty w Bladnicach. Wiaty w Kowalach majg po
kilkadziesigt lat i wymagajg catkowitej wymiany, natomiast w Btadnicach przy ul. Beskidzkiej nigdy
nie bylo wiaty na przystanku autobusowym, a z uwagi na czeste korzystanie mieszkancow z tego
punku, zachodzi koniecznos¢ montazu wiaty.
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Szacowany koszt: 40.000,00 z1
Dofinansowanie: 20.000,00 z1

31. Zielona przestrzen w solectwie Harbutowice

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oglosil nabér
wnioskow o dofinansowanie w ramach Konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenéw
zieleni pn.: ,,ZIELONA PRZESTRZEN”. W ramach tego konkursu zostat zlozony wniosek na
wykonanie nasadzen drzew i krzewdw, dokonczenie $ciezki spacerowej, montaz tawek, koszy oraz
stoléw do gry w szachy i chificzyka, a takze montaz systemu nawadniajgcego wraz z budowg studni.
Ponadto powstang ule edukacyjne oraz tabliczki edukacyjne z nazwami roslin. Jezeli uda si¢ pozyskaé
dofinansowanie zadanie bedzie realizowane w latach 2023 — 2024. Podobnie jak ,,Inicjatywy Soteckie”
zadanie to jest inicjatywa oddolng mieszkancow, ktorzy zapewniajg swoj wklad pracy przy realizacji
nasadzen oraz wklad pienigzny przekazany przez Koto Gospodyn Wiejskich.

Szacowany koszt: 102.000,00 zi
Dofinansowanie: 57.000,00 zl

Opracowata: Katarzyna Halska

NACZLUNIN v .
INWESTYCJ), ROZWQJU
PUBLICZNYCH

Haiska
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